

LAPORAN KURVA S PROJECT

Monitoring & Analisis Progress Proyek

GRAFIK KURVA S



INFORMASI PROYEK

Program	Pembangunan
Kegiatan	Pembangunan Jembatan Ruas Labuha - Sawaday

RINGKASAN PROGRESS

Sisa Minggu	0 Minggu
-------------	----------

Kode Tender	10048136000
Tanggal Mulai	13 Januari 2026 pukul 07.00
Tanggal Selesai	02 Februari 2026 pukul 07.00

Progress Rencana	100%
Progress Aktual	100%
Deviasi	0.0%
Status	Sesuai Rencana

DATA KURVA S

Minggu	Rencana	Aktual
1	25.00	25.00
2	55.00	55.00
3	120.00	120.00